

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	
		Fecha: 18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

PROGRAMA DE OBJETIVOS E HITOS 2019

REGISTRO DE OBJETIVOS AMBIENTALES Y DE CALIDAD 2019	
Núm.	objetivo
1	<i>Implantación / creación de corredores verdes</i>
2	<i>Reducción de un 2 % del consumo de agua en las playas respecto al consumo de 2018</i>
3	<i>Recuperación, protección y naturalización del entorno natural del litoral de Salou (5.000 m2)</i>
4	<i>Realización de Acciones Medio Ambientales, de divulgación y conservación</i>
5	<i>Hacer seguimiento de la cuantificación del consumo de gasoil procedente de la limpieza de las playas y la estimación de las emisiones de CO2 producidas, para incluirlas en el SGA como indicadores ambientales y buscar posibilidades de reducción.</i>
6	<i>Minimizar el impacto de la dinámica del litoral y regresión de playas</i>
7	<i>Estabilización de dunas y arena de las playas</i>
8	<i>Mejora de la calidad de los servicios y del entorno de las playas de Salou</i>
9	<i>Creación de una carpeta única en soporte informático con la documentación del SGA y del SGQ.</i>
10	<i>Redacción del documento DUPROCIM (Documento Unificado de Protección Civil Municipal). Origen; riesgo del contexto.</i>
11	<i>Creación de un check-list unificado y con criterios objetivos para realizar la auditoría interna</i>
12	<i>Mejora y adaptación del ATTEND en la gestión de playas</i>
13	<i>Actualización del modelo de desarrollo de las playas de Salou</i>

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	
		Fecha: 18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	
		Fecha: 18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

OBJETIVO 1: Creación de CORREDORES VERDES

El objetivo de la creación de los corredores verdes es la de unir la franja litoral con el interior del municipio. Hacer circuitos verdes desde el suelo rústico, campos de cultivos, hasta la franja litoral. También se quiere acercar las zonas urbanas a la zona litoral y a las zonas rústicas, fomentando la recuperación y aumentando la accesibilidad y la intercomunicación entre mar y montaña y con los espacios naturales de interés de los municipios vecinos.

En estos corredores verdes habrá unas zonas más verdes que otras, pero la idea es hacerlos siempre con un acompañamiento vegetal, con especies autóctonas, que necesitan poca agua y están adaptadas al terreno y a las condiciones climáticas del lugar.

Este objetivo que se inicia este año, será plurianual, en principio de cuatro años, y constará de diversas fases: fase de estudio y redacción del proyecto, gestión urbanística de los espacios para conseguir la conectividad, etc..., hasta conseguir unas rutas fijas y ampliar esta red de rutas. El coste de este proyecto en su primera fase es de 600.000€.

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
1.1 Elaboración de la primera parte del estudio y del proyecto	STM	internos	420 horas de una arquitecta	2019	junio-julio-agosto 2019	Ya se han elaborado los mapas con las zonas afectadas.	septiembre 2019
1.2 Primera fase de plantación de flora autóctona, que será arbolado.	STM	internos	100.000	nov. 2019	des. 2019	Replantación de la primera línea litoral con arbolado: algarrobos, encinas, pinos piñoneros, pinos carrascos	enero 2020

INDICADORES: Número de árboles plantados

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

OBJETIVO 2: Reducción de un 2% del consum de agua en las playas respecto al consumo del 2018

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
2.1 Renovación de lavabos fijos, con sistemas de reducción de consumo de agua	STM	internos – contratación externa	69.000€ (plurianual inversiones)	2019	mayo 2020	Se prevén los de Plaza Venus y el de la mitad del Paseo Miramar.	2019-2020
2.2 Renovación grupos de duchas, con instalación de sistemas de reducción de consumo de agua: aireadores y reductores de caudal	STM	internos – contratación externa	92.000€	marzo 2019	mayo 2019	Renovación de 5 grupos de duchas (con anterioridad se hicieron 5 más): 14 palos, de la Playa de Ponent, que queda totalmente renovada.	07/06/2019
2.3 Garantizar la reedición de adhesivos de ahorro de agua. Reposición periódica.	UTE SalouNet	externos	0€, va con la concesión	abril 2018	junio-agosto 2019	Nueva planificación de reposición, según queda reflejado en el acta de la OGP del 11/06/2019.	Sine Die, ya que se realizará cada año

INDICADORES: Número de váteres renovados, número de duchas cambiadas, número de adhesivos, consumo de agua.

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

OBJETIVO 3: Naturalización, Recuperación y Protección del entorno natural del litoral de Salou (5.000 m²)

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
3.1 Mejora de la conectividad del Camino de Ronda en todo el ámbito litoral.	STM	Ministerio Costas/ Ayuntamiento El Ayuntamiento ha redactado el proyecto y ha realizado la solicitud de contratación y ejecución de obras al Ministerio. También ha realizado la apertura de los primeros senderos.	140.000 €	2017	2020	1- Actualmente el Camino de Ronda no conecta todo el litoral. Se adquirieron terrenos durante del 2017 y 2018, para conseguir la conexión. 2- arreglo del camino y conexión entre los diferentes tramos. 3.- Se debería de haber contratado y ejecutado por el Ministerio M.A las obras necesarias para conectar los tramos de "Cases Blanques" y Cala Crancs, y Cala Morisca y "Mollet del Far". No lo han hecho, por tanto, está paralizado. Previsión: 2021	Primavera 2022
3.2. Mejora, arreglo y apertura al público de las cañoneras y trincheras (800m ²). Recuperación cantera pequeña.	STM	Autoridad Portuaria/ Urbanismo	1er año: 450.000€ 2º año: 350.000€ 3er año: 350.000€	2017	mayo 2019	1.- Restauración de las cañoneras 2.- restauración de las trincheras 3.- Cesión del uso de la cantera pequeña por parte de la Autoridad Portuaria de Tarragona y así se	La parte, 1, 2 y 3 en primavera de 2021

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
						<p>conseguirá conectar Cap Salou con la Playa de La Pineda. Esto significa la apertura del Camino de Ronda por el extremo este del Cabo de Salou hasta el final del término municipal, comienzo de la Playa de La Pineda. Se facilitará el acceso a la Playa del Racó, a pie i siguiendo el Camino de Ronda.</p> <p>El proyecto está redactado por los STM y la ejecución la realizará la APT. La APT cede el uso y ejecuta el proyecto a cambio de que el mantenimiento sea a cargo del Ayuntamiento. No se ha ejecutado por cambio político en la APT. Actualmente está en stand-by</p>	
3.3. Replantación con plantas autóctonas y 5.000 árboles en el ámbito de Cap Salou, concretamente en la Playa Llarga y Cala Morisca.	STM	propios	15.000€	nov. 2019	dic – enero 19/20	Acciones de plantación después del verano para aprovechar la temporada más lluviosa para un mejor arraigo.	Primavera 2020

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha: 18/09/19
		RG-6.2/1
		RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
						En Cap Salou: pinos piñoneros, pinos carrascos y arbustiva autóctona, "màquia" litoral.	

INDICADORES:

Realización del proyecto, cesión del terreno, ejecución de las obras, nº de plantas.

OBJETIVO 4: Realización de Acciones Medio Ambientales, de divulgación y conservación

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
4.1 Forestación entorno Playa Llarga	STMU	Propios, IES Horticultura de Reus, Vivers Alomà	11.450'62€	04/06/19	-	Dos días de jornada de plantación de planta autóctona por parte de los alumnos de grado medio y superior de este instituto.	05/06/2019
4.2 Talleres en la playa. "Leyendas en Familia"	Patronato de Turismo	Propios i externos	532'40€	7/06/2019	-	7-9 de junio: realización de talleres y actividades de divulgación medioambiental sobre el litoral de Salou destinadas a un público familiar (de Llevant a Playa Llarga).	9/06/2019
4.3 Bioblitz: Inventario de especies animales en Cap Salou	Medio Ambiente	Propios/ Limonium	7 h personal propio	08/6/2019	-	Esta actividad da a conocer la fauna, la flora y la geología del Cap Salou. Día mundial del medio ambiente.	08/06/2019

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
4.4 Vías Marinas Salou	Turismo	Propios /VÍAS BRAVAS	Dentro la concesión	23/07/19	mensual	Acción de limpieza del fondo marino que organizará VÍAS BRAVAS en coordinación con los agentes locales que quieran participar. Se hará difusión dentro de la comunidad de usuarios.	10/09/19
4.5 Visita de las escuelas de Alicante	Educador Ambiental	Propios	6 h personal propio	19-22 julio 2019	julio 2019	Acción de voluntariado para la extracción de plantas invasivas.	31/07/2019
4.6 Visita touroperador turístico TUI	Educador Ambiental	Propios	6 h personal propio	sept. 2019	sept. 2019	Acción de voluntariado para la extracción de plantas invasivas.	30/09/2019
4.7 Extracción de plantas invasoras en la Playa Llarga	Educador Ambiental	Voluntariado o CEN/ Decathlon	6 h personal propio	sept. 2019	sept. 2019	Jornada para extraer uña de gato (carpobrotus) de la zona de detrás de Playa Llarga.	30/09/2019
4.8 Limpieza Playa Llarga 11 de mayo	Educador Ambiental	GK Project	6 h personal propio	Mayo 2019	mayo 2019	Beach Clean Up en la Playa Llarga	
4.9 Excursiones al Cap Salou, hasta La Pineda	Educador Ambiental	Externos	1000.0€	enero 2019	En cada excursión	4 excursiones guiadas por el litoral, entre Playa de Llevant y el Racó de Salou, discurrendo por el Camino de Ronda. Se han realizado en el mes de enero, junio, agosto y diciembre.	31/12/2019

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
4.10 Campaña "Mantén Salou Limpio" 4.10.1 Cucuruchos recoge colillas 4.10.2 Carpas informativas recogida residuos 4.10.3 Visita chiringuitos recogida selectiva, a parte del resto de establecimientos hoteleros del municipio 4.10.4 Campañas informativas: OPIS, Instagram, Facebook y Twiter	UTE SalouNet	Propios i Externos	1% press. SalouNet	mayo 2019	mensual	Actividades de sensibilización y formativas a la población y visitantes, para enseñar y mostrar como se realiza la recogida selectiva y en general, recogida de RSU.	1/11/2019
4.11 Divulgación del contenido de los pósters, gestión de algunas bordeadas	Turismo	Propios/externos	-	julio 2019	mensual	Divulgación del contenido de los pósters de medio ambiente del 2018 en tres idiomas para explicar a los usuarios de las playas el origen natural de algunas bordeadas y la necesidad de su cuidados gestión. ¡No es un residuo!	octubre 2019
4.12 Excursiones al Cap Salou	Educador Ambiental	Propios	0,0€	12 abril 2019	en cada excursión	5 excursiones guiades hasta Cap Salou a los alumnos de 5º de la ESO. Se iniciaron en abril hasta junio, y se descubre el medio natural.	juliol 2019

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
4.13 Talleres de divulgación medio ambientales y de salvamento	Seguridad Ciudadana y Movilidad	Propios/ Servitur Salvament SL	dentro de la concesió n	juliol 19	mensual	Realización de cuatro talleres gratuitos en las playas de Llevant y Ponent, para educar y formar a los usuarios de las playas en primeros auxilios, RCP y cuestiones medioambientales.	sept. 2019

INDICADORES: Número de participantes, kg y/o bolsas de plantas recogidas, kg y/o bolsas de suciedad recogidas, nº pósters.

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

OBJETIVO 5: Hacer seguimiento de la cuantificación del consumo de gasoil procedente de la limpieza de las playas y la estimación de las emisiones de CO2 producidas, para incluirlas en la SGA como indicadores ambientales y buscar posibilidades de reducción.

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
5.1 Determinación del consumo de gasoil en las tareas de limpieza de las playas.	Concesiones	Propios	15 h personal propio	Enero 2019	Septiembre 2019	El consumo se determinará mediante las facturas correspondientes.	enero 2020
5.2 Estimación de las emisiones de CO2 producidas en las tareas de limpieza de las playas.	Concesiones	Propios	5 h personal propio	Enero 2019	Septiembre 2019	Las emisiones se determinarán mediante La guía práctica para el cálculo de emisiones de gases con efecto invernadero de la Oficina Catalana por el Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya.	enero 2020

INDICADORES: litros de gasoil consumidos, toneladas de CO2 emitidas.

OBJETIVO 6: Minimizar el impacto de la dinámica del litoral y regresión de las playas

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
6.1 Contratación de la redacción de un informe técnico de afectación, ya sea para elementos naturales o para infraestructuras,	Secretaría/ST M/Playas	Externos	24.200€	Mayo 18	Noviembre 18	Se realizará un diagnóstico de las causas de la regresión de las playas. Se deberá determinar si son naturales o a consecuencia de las acciones de extracción de	2020

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
estabilidad y futuro de las playas del municipio.						arena en el mar de la APT.	
6.2 En el caso que las causas sean debidas al APT: emprender acciones legales y reclamar la regeneración.	Secretaría	Por determinar	Por determinar	2020	-	-	--
6.3 En el caso que las causas sean naturales: implementar las soluciones y/o recomendaciones que digan el estudio, ya sea dunas, espigones, etc...	STM	Por determinar	Por determinar	2020	-	-	--

INDICADORES: Recepción del estudio

OBJETIVO 7: Estabilización de dunas y arena en las playas

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
7.1 Recogida y colocación de algas en la base de la zona posterior de las dunas de Playa Llarga.	Concesiones/ Salou Net	Internos/ex ternos	12 horas anuales	2015	anual	Actuación sólo aplicable fuera de temporada	Sine die, se realiza cada año
7.2 Pruebas pilotos: instalación de redes para la contención de dunas: Ponent, Llevant y	Concejalía de playas	propios	6.500€, compra de	2019	anual	Prueba piloto para evitar la erosión de arena de las playas urbanas. Despliegue de redes de	2019-2020

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS						Fecha:
							18/09/19
							RG-6.2/1 RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
Capellans			redes			1'20m en lugares estratégicos, y generar dunas naturales.	
7.3 Reposición de arena en diferentes playas	Concejalía de Playas					Regularización de la arena de las playas y calas del municipio y eliminación de piedras. Playa Llarga. Mayo 2019.	
7.3.1 Playa Llarga	Concejalía de Playas	Propios (2.000) y externos (7.000)	9.000€	Mayo 2019	mensual		
7.3.2 Llenguadets	Concejalía de Playas	Propios 1.700	1.700€	Mayo 2019	mensual		Aportación de arena extraída de la 1ª línea de mar.

INDICADORES: Kg de algas transportadas, metros de valla instalada, toneladas de arena movilizada.

OBJETIVO 8: Mejora de la calidad de los servicios y del entorno de las playas de Salou

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
8.1 Instalación de ocho nuevos juegos de calistenia en la playa de Llevant.	Concejalía de Playas	Propios / Externos	9.637'65 €	Enero 2019	Enero 2019	Instalación de 8 aparatos exteriores para la práctica de esta disciplina. Ampliación de la oferta deportiva en las playas. Mejora de los equipamientos.	Enero 2019
8.2 Mejora de las compuertas de los canales de salida de aguas pluviales del Paseo	STMU	Propios/ Externos	13.497'5 5€	Enero 2019	Enero 2019	Substitución de las compuertas que se encuentran en peor situación y reparación de las que	Enero 2019

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha: 18/09/19
		RG-6.2/1
		RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
Miramar (7 a Ponent) y Calle Rembrant (3 a Llevant)						tienen grietas. Dan salida al mar en caso de inundaciones e impiden la entrada de agua del mar cuando hay temporales.	
8.3 Colocación de pasarelas de madera reciclada de acceso a las playas. Prueba piloto.	STMU	Propios/ Externos	18.000€	Mayo 2019	Mayo 2019	Renovación de los diferentes modelos de pasarelas de madera de las playas. Adquiridas y pendientes de instalación.	Abril 2020
8.4 Instalación de nuevos juegos infantiles.	STMU	Propios/ Externos	70.000€	Mayo 2019	Mayo 2019	Se trata del LOTE 3.- de un total de 5 lotes con una inversión total en Salou de 285.000€. Renovación gradual de los juegos de esta playa. Los existentes se reubicarán en otras zonas del municipio. También habrá carteles informativos.	Abril 2020
8.5 Divulgación de la APP de "PlatgesCat"	Patronato de Turismo	Propios / Externos	12 Horas de técnicos mensual es	Julio 2019	mensual	Se llevará a cabo acciones periódicas de comunicación en redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn, para dar a conocer esta aplicación informativa de las playas.	A la desactivación de la APP por parte de la Generalitat de Catalunya.

INDICADORES: números de juegos instalados, número de compuertas reparadas/instaladas, número de pasarelas, número de descargas de la APP.

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	
		Fecha: 18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

OBJETIVOS DERIVADOS DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LAS PARTES INTERESADAS.

OBJETIVO 9: Creación de una carpeta única en soporte informático con la documentación del SGA y del SGQ

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
9.1 Incluir toda la documentación del SGA y del SGQ en una única carpeta en soporte informático.	Turismo	Propios	35 Horas del técnico	2019	Diciembre 2019	Establecimiento de diferentes permisos de acceso a la Nube de Salou (cloud) en función de las responsabilidades.	2019

INDICADORES: Número de documentos compartidos

OBJETIVO 10: Redacción del documento DUPROCIM (Documento Unificado de Protección Civil Municipal). Origen; riesgo del contexto.

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
10.1 Redacción del documento DUPROCIM que recoge todos los Planes de Emergencia necesarios.	Protección Civil	Propios	2.420€	2016	2019	2017 curso de formación para poder redactar el documento 2019 redacción parcial del documento	2020

INDICADORES: Redacción y aprobación del documento

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

OBJECTIVO 11: Creación de un check-list unificado y con criterios objetivos para realizar la auditoría interna

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
11.1 Creación de un check-list de auditoría	Gestora del sistema de gestión	Propios	25 h personal propio	Junio 2019	Julio 2019	Se ha creado un check-list para la auditoría 2019. Se determinará si se tendrá que modificar para la auditoría de 2020.	2020

INDICADORES: Redacción y puesta en marcha del documento

OBJECTIVO 12: Mejora y adaptación del ATTEND en la gestión de playas

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
12.1 Mejora de la configuración para la gestión interna de la incidencia	Nuevas tecnologías	Internos y Externos	Por determinar	Junio 2019	Julio 2019	Realizada reunión el 09/07/2019 para determinar las prioridades	2020
12.2 Ampliación de licencias							
12.3 Formación del personal							
12.4 Mejora de la visualización							

INDICADORES: número de incidencias comunicadas y tramitadas

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	
		Fecha: 18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

OBJETIVO 13: Actualización del modelo de desarrollo de las playas de Salou

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
1.1 Implementación del segmento del Suelo y Playas del Plan Estratégico de la Actividad Turística en el municipio de Salou.	Patronato	Internos	5000	2019	Diciembre 2019/ junio 2020	El PEAT es un documento de planificación para mejorar el estado de las playas y la calidad del producto ofrecido al visitante (2018-2022)	Junio 2020
1.2 Iniciativa Salou Smart Turístico. <ul style="list-style-type: none"> • Contratación de los servicios de Inteligencia Turística • Datos de consumidores turísticos facilitados por operadores económicos • Desarrollo de productos digitales de información al visitante (pantallas, 	Informática/Urbanismo/Policía Local/Patronato/Cultura	Internos	266.325 (2019) 266.325 (2020)	2019	Dic. 2019 Junio 2020	Hay un último eje de sostenibilidad que se acabará de perfilar en el ejercicio presente	Diciembre 2020

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	Fecha:
		18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
web, rutas culturales, etc.)							
1.3 Definición y valoración económica del Programa de Acciones para acceder a la distinción como ciudad inteligente en el marco del programa <i>Destino Turístico Inteligente (SEGITTUR)</i> -	Ponencia Smart Salou	Internos	0	2019	Junio 2020	Es necesario definir las partidas presupuestarias para la ejecución	2020
1.4 Plan de Mejora de Playas. Revisión de la propuesta y aprobación de la versión definitiva.	Urbanismo/Turismo	Internos	0	Sept. 2019	Junio 2020	Estudio impacto económico del usuario de las playas y nueva propuesta de conceptualización de las playas de Salou	2020
1.5 Plan de movilidad. Difusión interna y trabajos de planificación.	Urbanismo	Internos	0	Octubre 2019	Junio 2020	Es necesario la planificación de las propuestas presentadas (horizonte final 2023 – con planificación a 10-15 años)	2020
1.6 Proyecto PECT Turístico en Familia (Diputación Tarragona).	Promoción	Internos	0	Abril 2019	Junio 2020	Asistencia a talleres para la definición de las necesidades propias del	2020

AJUNTAMENT SALOU	OBJETIVOS Y PROGRAMA DE OBJETIVOS Y HITOS	
		Fecha: 18/09/19
		RG-6.2/1 RG-6.2/2

Hitos	Responsable	Recursos	Coste	Inicio	Control	Observaciones	Fin
Identificación de las necesidades del municipio (Playa innovadora)						municipio. Reforzar producto.	